



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

3

ออกที่
ที่ กท ๐๕๐๖.๒/๔
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕

สำนักงานปลัดบัญชาการเรือ
เลขรับ ๑๓
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕
ปี ๒๕๖๕

กองบริหารงบประมาณ
เลขรับ ๖๓
วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๕
ปี ๒๕๖๕

ส่วนราชการ กบ.ทร. (สนผ. โทร. ๕๘๖๑๔)

ที่ กท ๐๕๐๖.๒/๔

วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง

เสนอ ทร. (ผ่าน สปช.ทร.)

๑. ขย.ทร.เสนอขออนุมัติดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ของ ทร. กรณีการรวมรายการจัดจ้างงานก่อสร้าง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีวงเงินคงเดิม รายละเอียดตามบันทึก ขย.ทร. ด่วนมาก ที่ กท ๐๕๒๖.๑/๑๙๕๔ ลง ๙ ธ.ค.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ โดยมี ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ

๑.๒ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ โดยมี ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ

๒. กบ.ทร.ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ ทร.อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินรวม ๘๘๑,๑๙๔,๘๑๕ บาท ในจำนวนนี้มีรายการโครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๒๐๐,๓๕๐,๙๐๐ บาท และ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๘๕,๖๘๙,๗๐๐ บาท โดยมี ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณรวมอยู่ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (สปช.ทร.) ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๕ ให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของ หน.หน่วยถืองบประมาณ/หน.นขต.ทร. ให้ดำเนินการผูกพันงบประมาณได้ ภายใน ๓๑ ธ.ค.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๓ ขย.ทร.ได้ตรวจสอบงานตามข้อ ๒.๑ โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และตรวจสอบงานระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินงานก่อสร้างแล้ว พบว่า มีรายการงานจัดจ้างก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและต้องใช้ระบบจ่ายฯ จากแหล่งเดียวกัน ซึ่งในทางเทคนิค จำเป็นต้องออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ และประมาณการงานก่อสร้างฯ โดยรวมรายการจัดจ้างก่อสร้างเหล่านี้ เข้าเป็นงานจัดจ้างเดียวกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อรายการ เพื่อให้ระหว่างการก่อสร้างที่ต้องการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบเป็นแบบ COMBINED SYSTEM ระบบต่าง ๆ ให้มีเหมาะสมสอดคล้องกันในระบบงานวิศวกรรม ป้องกันปัญหาการขัดกันในด้านเทคนิคระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง อีกทั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างและการตรวจรับมอบงานที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยใช้ประโยชน์โดยไม่มีการเพิ่มวงเงิน จึงเสนอมาตามข้อ ๑

๒.๔ การอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์และวงเงินที่ ทร. ได้อนุมัติไว้แล้ว อยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. ตามคำสั่ง ทร. ที่ ๑๘๘/๒๕๖๖ ลง ๒๕ ก.ค.๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการ และทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ ผนวก ก ข้อ ๔ ลำดับ ๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓. กบ.ทร. ...

๓. กบ.ทร.พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ การปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามข้อ ๑ เป็นการปรับจัดรวมกลุ่มงานที่ยังคงมีขอบเขตงาน และรายการงานเดิมเพื่อให้การดำเนินการด้านวิศวกรรมมีความสอดคล้องกัน อีกทั้งจะทำให้เกิดเอกภาพในการดำเนินงานและเป็นการป้องกันปัญหาการขัดกันทางเทคนิคในกรณีที่มีการดำเนินงานก่อสร้างของผู้ดำเนินการหลายรายในเวลาเดียวกัน โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และรายการงาน จึงเป็นไปตามความจำเป็น และมีความเหมาะสม สำหรับวงเงินในการดำเนินการเป็นไปตามวงเงินที่ ทร. ได้อนุมัติไว้โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวงเงิน จึงสามารถยอมรับเป็นวงเงินในการพิจารณาด้านงบประมาณได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม “จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ” วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ และรายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม “จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ” วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ สำหรับการดำเนินการด้านงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ สปช.ทร.จะพิจารณาเสนอ ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. ตามข้อ ๒.๔

๓.๒ เมื่อ ทร.อนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว ให้ ชย.ทร.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และผูกพันงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๖๙ กับให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้ง กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม “จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ” วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ และรายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม “จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ” วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ ให้ ชย.ทร.ดำเนินการ ตามข้อ ๓.๒

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท.



จก.กบ.ทร.

สำเนาส่ง

สลก.ทร. สลก.ทร. (บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน) กบ.ทร. (ต้นเรื่อง) สปช.ทร. ชย.ทร. (เรื่องทั้งหมด) สฟ.ทร.

เสนอ

๑. สปช.ทร.พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง งบรายจ่ายอื่น โครงการเสริมสร้างหน่วย ที่ ชย.ทร.ถืองบประมาณ วงเงินรวม ๒๓๖,๖๑๑,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย การปรับแผนการจัดจ้างโครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศชส.สพ.ทร. ไปพื้นที่สัตหีบ จากดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงินรวม ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการปรับแผนการจัดจ้างโครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด สพ.ทร. ไปพื้นที่สัตหีบ จากดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๗ รายการ วงเงินรวม ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท เป็นดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามผนวกของ สปช.ทร. เป็นการบูรรวมงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่และช่วงเวลาใกล้เคียงกันดำเนินการจัดจ้างในคราวเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในชั้นการบริหารสัญญา โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง เป็นการดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณและเนื้องานที่ได้รับอนุมัติไว้ จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง งบรายจ่ายอื่น โครงการเสริมสร้างหน่วย ที่ ชย.ทร.ถืองบประมาณ ในวงเงินรวม ๒๓๖,๖๑๑,๗๐๐ บาท ตามที่ กบ.ทร.เสนอ และให้ สปช.ทร.โอนเงินจัดสรรงบประมาณปี ๖๙ ในระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณของ ทร. (RTN BMIS) ให้สอดคล้องกับการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว

๒. เห็นควร

๒.๑ อนุมัติตามที่ กบ.ทร.เสนอในข้อ ๔

๒.๒ ให้ สปช.ทร.ดำเนินการด้านงบประมาณตามข้อ ๑

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๒

พล.ร.ท. 

ปช.ทร.

๑๔ ม.ค.๖๙

เสนอ

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการรวมรายการจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามที่ ชย.ทร.เสนอ เป็นการรวมกลุ่มรายการงานจ้างก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงาน มีความสอดคล้องกันและป้องกันการขัดกันทางเทคนิคในกรณีที่มีผู้ดำเนินงานก่อสร้างหลายรายในเวลาเดียวกัน โดยในลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ฯ วงเงินรวมโครงการ ๒๐๐,๓๕๐,๙๐๐ บาท มีแผนงานที่ต้องดำเนินการจัดจ้าง จำนวนรวม ๖ รายการ โดยปรับรวมรายการที่ ๑ และ ๔ เป็น ๑ รายการ วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับรวมรายการที่ ๒ และ ๓ เป็น ๑ รายการ วงเงิน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รายการที่ ๕ และ ๖ คงเดิม) งานลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ จึงเป็นการปรับแผน จากเดิม จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมเป็น จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๙๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๘๕,๐๐๐,๐๐๐) วงเงินรวมทั้งโครงการไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปิ่นและวัตถุระเบิด ฯ วงเงินรวมโครงการ ๘๕,๖๘๙,๗๐๐ บาท มีแผนงานที่ต้องดำเนินการจัดจ้าง จำนวนรวม ๙ รายการ โดยปรับรายการที่ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ และ ๘ รวมเป็น ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท (รายการที่ ๑ และ ๙ คงเดิม) งานลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ จึงเป็นการปรับแผน จากเดิม จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมเป็น จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท วงเงินรวมทั้งโครงการ ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการรวมกลุ่มรายการงานจ้างก่อสร้างยังคงขอบเขตของงานเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และวงเงินของโครงการตามที่ ทร.อนุมัติไว้ สำหรับการดำเนินการด้านงบประมาณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัทธิบ จากเดิมจำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปิ่นและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัทธิบ จากเดิม จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดย ชย.ทร.เป็นหน่วยถึงงบประมาณ ในวงเงินรวม ๒๓๖,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการปรับแผนฯ ตามผนวกที่แนบ ตามที่ สปช.ทร.เสนอในข้อ ๒ ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. โดยการรับคำสั่ง ผบ.ทร.

พล.ร.ท.



รอง เสธ.ทร.ทำการแทน

เสธ.ทร.

๕๑ ม.ค.๖๙

- อนุมัติ

รับคำสั่ง ผบ.ทร.

พล.ร.อ.



รอง ผบ.ทร.

๕๑ ม.ค.๖๙

งบรวมของ สป.บ.ข.ร.

รายละเอียดการรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 69 กลุ่มยี่สิบสามการส่งกำลังบำรุง โครงการเสริมสร้างหน่วย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อนุมัติไว้				แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ขอปรับใหม่						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน (บาท)	ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน (บาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง จากที่อนุมัติไว้
1	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาที่ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ และหรารวมเมื่อยุทธศาสตร์ทุกมิติ					แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาที่ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ และความร่วมมือยุทธศาสตร์ทุกมิติ				
	โครงการพัฒนาศักยภาพของกองทัพบก			236,611,700		โครงการพัฒนาศักยภาพของกองทัพบก			236,611,700	-
	งบรายจ่ายอื่น			236,611,700		งบรายจ่ายอื่น			236,611,700	-
	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			236,611,700		ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			236,611,700	-
	โครงการเสริมสร้างหน่วย			175,000,000	1	โครงการเสริมสร้างหน่วย			175,000,000	-
	โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศส.สท.ท. ไปพื้นที่ลี้ภัย			175,000,000		โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศส.สท.ท. ไปพื้นที่ลี้ภัย			175,000,000	-
	1.1 ข.พร.ถืองบประมาณ			55,000,000		1.1 ข.พร.ถืองบประมาณ			55,000,000	-
	1.1.1 ช่างก่อสร้างอาคารโรงงานโยธาและไม้แบบ 1 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1	งาน	55,000,000		1.1.1 ช่างก่อสร้างอาคารโรงงานโยธาและไม้แบบ 1 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารคลังพัสดุต่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1	งาน	90,000,000	35,000,000
	1.1.2 ช่างก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องต้นแรง พร้อมระบบ 5 ตัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1	งาน	40,000,000		1.1.2 ช่างก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องต้นแรงพร้อมระบบ 1 ชั้น พร้อมระบบ ขนาด 5 ตัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าสกรพลาซ และชุดชิ้นส่วนสกรพลาซ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	0	งาน	-	(45,000,000)
	1.1.3 ช่างก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าสกรพลาซและชุดชิ้นส่วนสกรพลาซ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1	งาน	45,000,000						
1.1.4 ช่างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุต่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1	งาน	35,000,000							

ผนวก

รายละเอียดการเสนอขอปรับแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 69 กลุ่มผู้ดำเนินการส่งกำลังบำรุง
ยอดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย

รายการเดิมที่ ทร.ได้อนุมัติไว้เมื่อ 23 ก.ย.68

ลำดับที่	รายการจัดจ้าง	จำนวน	อัตรา	วิธีการจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดจ้าง (บาท)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้จัดจ้าง			หน่วย
						ขอประมาณการงบประมาณ (เดือน/ปี)	กำหนดการส่งมอบ (เดือน/ปี)	กำหนดการส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1.1.1.3 โครงการขึ้นกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างธรรพวง กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่ลัดขันธ์									
	1) งานก่อสร้างอาคารโรงงานใบเตาและไม้แบบ 1 ชั้น และระบบสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมความสะอาดของกรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	200,350,200	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	2) งานก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง 11 ชั้น พร้อมเครน 5 คัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมความสะอาดของกรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	40,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	3) งานก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมเครื่องให้สัตยาภิบาลและชุดขึ้นส่วนสรรพาวุธ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคสิ่งแวดล้อมความสะอาดของกรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	45,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	4) งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุช่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1	งาน	-	35,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	5) งานจ้างเรือยกขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ของ กรม.ศส.สพ.ท. จากพื้นที่บางนา ไปพื้นที่ลัดขันธ์	1	งาน	-	24,500,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
	6) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุ กรม.ศส.สพ.ท. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่ลัดขันธ์	1	งาน	-	850,900	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
1.1.1.4 โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่ลัดขันธ์									
	1) งานรื้อถอนขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องทุ่นแรง กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	22,686,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
	2) งานก่อสร้างอาคารเคลือบผิว กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	10,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	3) งานก่อสร้างอาคารบำบัดสารเคมี กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	4) งานก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	5) งานก่อสร้างอาคารผลิตคัมมันตูกอบย กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	6) งานก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	16,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	7) งานก่อสร้างโรงสูบน้ำ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	8) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโรง-งานประกอบลูกปืน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	-	3,611,700	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
	9) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุของ กรม.ศส.สพ.ท. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่ลัดขันธ์	1	งาน	-	1,992,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.

รายการที่ ขย.พร.เสนอขออนุมัติรับแผนฯ

ลำดับ	รายการที่เสนอขอ	จำนวนหน่วยงาน	ประเภท (ก/พ)	วิธีการจัดจ้าง	วงเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงิน			งบปี	
						อนุมัติ	จ่าย	ปิดบัญชี		
1.1.1.3	โครงการขยับงบดำเนินงานช่างผสม ศูนย์ซ่อมสร้างสมรรถนะ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่ลัดขันธ์ 1) งานก่อสร้างอาคารโรงงานโยธาและไม้แบบ 1 ชั้น และระบบสาธารณูปโภคถึงอำนาจความสะดวก ของกรมสรรพาวุธทหารเรือ และงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุช่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค 2 ไร่ ① + ④ 2) งานก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องสูบลม 1 ชั้น พร้อมเครน 5 ตัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคถึงอำนาจความสะดวกของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และงานก่อสร้างอาคาร ไร่ ② + ③ โรงงานซ่อมเครื่องให้สรรพาวุธและขุดชิ้นส่วนสรรพาวุธ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคถึงอำนาจความสะดวกของกรมสรรพาวุธทหารเรือ 3) งานจ้างเรือถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ของ กรม.ศสช.สพ.พร. จากพื้นที่บางนา ไปพื้นที่ลัดขันธ์ ⑤ ดงโตม 4) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุ กรม.ศสช.สพ.พร. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่ลัดขันธ์ ⑥ ดงโตม	1	งาน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	200,350,900 90,000,000	พ.ย.68 ธ.ค.68	ก.ย.69	ก.ย.69	ข.ม.พร.	
1.1.1.4	โครงการขยับงบของโรงงานผลิตลูกปืนและวัสดุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่ลัดขันธ์ 1) งานรื้อถอนขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุ่นแรง กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัสดุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ① ดงโตม 2) งานก่อสร้างอาคารเคือบิว อาคารบำบัดน้ำเสีย อาคารผลิตน้ำมันสุบเคอ อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โรงสูบน้ำ และงานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าโรจนงานประกอบลูกปืน ไร่ ② - ⑦ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัสดุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	งาน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	85,000,000 24,500,000 85,689,700 22,686,000	พ.ย.68 ธ.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68	ก.ย.69	ก.ย.69	ธ.ค.68 ก.ย.69	ข.ม.พร. สพ.พร. สพ.พร.
	3) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุของ กรม.ศสช.สพ.พร. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่ลัดขันธ์ ③ ดงโตม	1	งาน	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,392,000	พ.ย.68	ก.ย.69	ก.ย.69	ธ.ค.68	สพ.พร.

ตรวจถูกต้อง
 น.อ. *สมาน อนุพันธ์*
 (ผู้ตรวจฯ) ชาญช่าง
 ผอ.กคค.สนค.กบ.พร.
 ม.ค.๖๙

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่อนุมัติไว้				แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ขอปรับใหม่							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน (บาท)	ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน (บาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง จากที่อนุมัติไว้	
2	โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท. ไปพื้นที่สีตึกสีบ 2.1 ขอ.ท.ร.ถึงงบประมาณ 2.1.1 ช่างก่อสร้างอาคารเคลือบผิว กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท. ไปพื้นที่สีตึกสีบ 2.1.1.1 ช่างก่อสร้างอาคารเคลือบผิว อาคารเก็บสารเคมี อาคารบำบัดน้ำเสีย อาคารผลิตน้ำมันสุบถอย อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โรงสูบน้ำ และ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโรงงานประกอบลูกปัด กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	61,611,700 61,611,700 10,000,000	2	โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท. ไปพื้นที่สีตึกสีบ 2.1 ขอ.ท.ร.ถึงงบประมาณ 2.1.1 ช่างก่อสร้างอาคารเคลือบผิว อาคารเก็บสารเคมี อาคารบำบัดน้ำเสีย อาคารผลิตน้ำมันสุบถอย อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โรงสูบน้ำ และ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโรงงานประกอบลูกปัด กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	61,611,700 61,611,700 61,611,700	-	51,611,700
	2.1.2 ช่างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมี กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	8,000,000			0	งาน	-	(8,000,000)	
	2.1.3 ช่างก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	8,000,000			0	งาน	-	(8,000,000)	
	2.1.4 ช่างก่อสร้างอาคารผลิตน้ำมันสุบถอย กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	8,000,000			0	งาน	-	(8,000,000)	
	2.1.5 ช่างก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	16,000,000			0	งาน	-	(16,000,000)	
	2.1.6 ช่างก่อสร้างโรงสูบน้ำ กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	8,000,000			0	งาน	-	(8,000,000)	
	2.1.7 ช่างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโรงงานประกอบลูกปัด กองโรงงานผลิตลูกปัดและวัดพระเปิด สท.ท.	1	งาน	3,611,700			0	งาน	-	(3,611,700)	
	รวมทั้งสิ้น			236,611,700		รวมทั้งสิ้น			236,611,700	-	

ตรวจสอบด้วย
 พ.ล.ร.ค. 
 (ศิริต คุ้มเจริญ)
 รอง ป.ช.ท.
 ส.ค.บ.ค.