

ลำดับที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง		หน่วยถืองบประมาณ
							ออกประกาศหรือหนังสือเชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนดลงนามสัญญา (เดือน/ปี)	
1.8.2.19	จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	300,000	-	-	พร.นร.
1.8.2.20	จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	172,000	-	-	พร.นร.
1.8.2.21	จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	172,000	-	-	พร.นร.
1.8.2.22	จัดซื้อวัสดุซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	8	รายการ	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	4,500,000	-	-	พร.นร.
	จัดซื้อแบตเตอรี่	-	-	-	-	550,000	ต.ค.68	พ.ย.68	มี.ค.69
	จัดซื้อแบตเตอรี่	-	-	-	-	1,350,000	-	-	-
	จัดซื้อแบตเตอรี่	7	รายการ	-	เฉพาะเจาะจง	1,000,000	-	-	-
	จัดซื้อแบตเตอรี่	-	-	-	-	350,000	ต.ค.68	พ.ย.68	มี.ค.69
1.9	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	120,400,000	-	-	-
1.9.1	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-
1.9.1.1	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	1,000,000	-	-	อร.
1.9.1.2	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	2,000,000	-	-	กรง.อุท.สส.
1.9.2	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-
1.9.2.2	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	3,000,000	-	-	อร.ปร.อร.
1.9.3	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	114,400,000	-	-	-
1.9.3.1	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	33,400,000	-	-	อร.
1.9.3.2	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	6,000,000	-	-	อร.
1.9.3.3	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	25,000,000	-	-	อร.ปร.อร.
1.9.3.4	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	25,000,000	-	-	อร.น.อ.
1.9.3.5	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	25,000,000	-	-	กรง.อุท.สส.
1.10	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	-	-	-	-	77,528,085	-	-	-
1.10.1	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	5	รายการ	-	คัดเลือก	1,858,800	ต.ค.68	พ.ย.68	มี.ย.69
1.10.2	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	3	รายการ	-	คัดเลือก	2,090,000	ต.ค.68	พ.ย.68	มี.ค.69
1.10.3	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	2	รายการ	-	คัดเลือก	1,144,938	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.4	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	2	รายการ	-	คัดเลือก	5,000,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.5	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	8	รายการ	-	คัดเลือก	2,721,167	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.6	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	4	รายการ	-	คัดเลือก	1,339,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.7	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	5	รายการ	-	คัดเลือก	3,293,815	ต.ค.68	พ.ย.68	เม.ย.69
1.10.8	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	6	รายการ	-	คัดเลือก	6,463,579	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.9	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	4	รายการ	-	คัดเลือก	1,754,466	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.10	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	3	รายการ	-	คัดเลือก	1,956,210	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.11	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	2	รายการ	-	เฉพาะเจาะจง	1,292,560	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.12	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	8	รายการ	-	เฉพาะเจาะจง	2,782,660	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.13	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	4	รายการ	-	เฉพาะเจาะจง	825,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ส.ค.69
1.10.14	จัดซื้อวัสดุ/จ้าง ซ่อมทำเรือฉุกเฉิน ระหว่างปี	9	รายการ	-	เฉพาะเจาะจง	2,985,400	ต.ค.68	พ.ย.68	พ.ค.69