



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ พธ.ทร. (บก. โทร. ๕๔๔๘๔)

ที่ ต่อ พธ.ทร. เลขรับ ๑๓๒๕๒/๖๖

วันที่ ๕ ก.พ.๖๗

เรื่อง ขออนุมัติหลักการ แบบ ตำบลที่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานติดตั้งระบบไฟฟ้า คลัง B ๒๕๑๐
กน.พธ.ทร. (เพิ่มเติมเร่งด่วน)

เสนอ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.)

๑. พธ.ทร. ขออนุมัติหลักการ แบบ ตำบลที่ ประมาณการ ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน แบบ ชย.ทร. หมายเลข ๖๗-๕-๐๐๔ จำนวน ๔ แผ่น และประมาณการค่าจ้างดำเนินการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณการเลขที่ ๔๓/๖๗ ลง ๑๒ ธ.ค.๖๖ จำนวน ๖ แผ่น พร้อมกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงานติดตั้งระบบไฟฟ้า คลัง B กน.พธ.ทร. (เพิ่มเติมเร่งด่วน) วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบันทึก ชย.ทร. ด่วนมาก ที่ กท ๐๕๒๖.๒/๒๒๑๗ ลง ๒๕ ธ.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. พธ.ทร. ขอเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ ทร. อนุมัติแผนการย้ายที่ตั้ง พธ.ทร. ไปยังพื้นที่บางนา และอนุมัติให้ พธ.ทร. พื้นที่บางนา เป็นที่ตั้งปกติตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๗ ซึ่งมีเนื้องานของการซ่อมปรับปรุงคลังเก่าของ สพ.ทร. จำนวน ๑๑ คลัง เพื่อใช้เป็นที่พักปฏิบัติงานของ กคพธ.พธ.ทร. กน.พธ.ทร. และ แผนกรับฝาก กรร.พธ.ทร. โดย ชย.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้ ทร. ได้อนุมัติแบบ ตำบลที่ งานซ่อมปรับปรุงอาคารคลัง จำนวน ๑๑ คลัง และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร บก.พธ.ทร.(บางนา) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมกับส่งมอบงานแล้วเมื่อ ๗ ส.ค.๖๖

๒.๒ การย้ายที่ตั้งหน่วยงานฯ ตามข้อ ๒.๑ เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทร.ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อ ๕ ต.ค.๖๖ พธ.ทร. จึงได้กำหนดแผนการย้ายหน่วยงานออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้

๒.๒.๑ ระยะที่ ๑ ใน ต.ค.๖๖ ดำเนินการย้ายหน่วย จำนวน ๓ หน่วย ได้แก่ คลัง ๓ กคพธ.พธ.ทร. กน.พธ.ทร. และ แผนกโยธา กบก.พธ.ทร. เพื่อเข้าใช้และบำรุงรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของอาคาร

๒.๒.๒ ระยะที่ ๒ ใน พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗ ดำเนินการย้ายหน่วย จำนวน ๒ หน่วย ได้แก่ กรร.พธ.ทร. (แผนกรับฝาก/ตรวจรับ) และ คลังพลาธิการ (กคพธ.พธ.ทร.ส่วนที่เหลือ)

๒.๒.๓ ระยะที่ ๓ ใน ก.พ. - มี.ค.๖๗ หน่วยงานใน บก.พธ.ทร. และหน่วยงานส่วนที่เหลือทั้งหมดเข้าใช้งานอาคาร บก.พธ.ทร.(บางนา) และอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่ พธ.ทร.บางนา ทั้งหมด

๒.๓ จากการเข้าไปปฏิบัติงานของ พธ.ทร.ตามข้อ ๒.๒.๑ พบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จัดสร้างไว้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และขาดจุดจ่ายไฟที่สำคัญ จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้เชิญ ชย.ทร. ประชุมหารือ เกี่ยวกับการซ่อมปรับปรุงอาคาร กน.พธ.ทร. (พื้นที่บางนา) เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบต่าง ๆ ของอาคาร กน.ฯ จำนวน ๓ อาคาร (A/B/C) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ภายใน ๑ เม.ย.๖๗ ตามนโยบาย ผบ.ทร. และที่ประชุมมีมติให้ ชย.ทร. ดำเนินการสำรวจและออกแบบพร้อมทั้งประมาณการซ่อมปรับปรุงอาคาร กน.ฯ (พื้นที่บางนา) รายละเอียดตามข่าว พธ.ทร. ด่วนมาก ที่ ๑๘/๑๑/๖๖ มว.๑๖๑๕๔๕ พ.ย.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๔ ชย.ทร. ได้ดำเนินการสำรวจ และประมาณการก่อสร้างแล้วต้องใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการขออนุมัติหลักการตามข้อ ๑ เป็นการก่อสร้างตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน แบบ ชย.ทร. หมายเลข ๖๗-๕-๐๐๔ จำนวน ๔ แผ่น และจัดทำประมาณการค่าจ้างดำเนินการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ประมาณการเลขที่ ๔๓/๖๗ ลง ๑๒ ธ.ค.๖๖ จำนวน ๖ แผ่น (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๕ ระเบียบ...

กองบัญชาการทหารเรือ
กรมการช่าง
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐
๑๕๓๐

กองการช่างทัพ สกบ.กบ.ทร
รับ ๒๕
๕ กพ 2567
๑๕๑๐

๒.๕ ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙.๑ ข้อ ๑๐.๓ และข้อ ๑๑ สรุปได้ว่า
กรณีสานก่อสร้างที่เร่งด่วน สามารถขออนุมัติหลักการ พร้อมกับขออนุมัติแบบ ตำบลที่ และประมาณการงาน
ก่อสร้างต่อ ทร. (ผ่าน กบ.ทร.) ได้ในคราวเดียวกัน

๓. พธ.ทร. พิจารณาแล้วเห็นว่า งานปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าคล้ง B อาคาร กงน.พธ.ทร.
(เพิ่มเติมเร่งด่วน) วงเงินประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในครั้งนี้ เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่จัดสร้างไว้ ตามข้อ ๒.๑
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และขาดจุดจ่ายไฟที่สำคัญ จำเป็นต้องแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นไปตามความจำเป็น โดย ชย.ทร. เป็นหน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบโดยตรง
ได้ออกแบบพร้อมทั้งประมาณการซ่อมปรับปรุงฯ และปรับแต่งให้มีความประหยัดแล้ว เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มีความเหมาะสม ในกรณี จึงเห็นควรอนุมัติหลักการ แบบ ตำบลที่ ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน
แบบ ชย.ทร. หมายเลข ๖๗-๕-๐๐๔ จำนวน ๔ แผ่น และประมาณการค่าจ้างดำเนินการ ตามแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้าง ประมาณการเลขที่ ๔๓/๖๗ ลง ๑๒ ธ.ค.๖๖ จำนวน ๖ แผ่น ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน) พร้อมกับอนุมัติงบประมาณดำเนินการโดยให้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ

๔. เห็นควรอนุมัติหลักการ แบบ ตำบลที่ ตามบัญชีแบบและขอบเขตของงาน แบบ ชย.ทร.
หมายเลข ๖๗-๕-๐๐๔ จำนวน ๔ แผ่น และประมาณการค่าจ้างดำเนินการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
ประมาณการเลขที่ ๔๓/๖๗ ลง ๑๒ ธ.ค.๖๖ จำนวน ๖ แผ่น ในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
พร้อมกับอนุมัติงบประมาณดำเนินการโดยให้ ชย.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ ตามข้อ ๓

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท.



จก.พธ.ทร.