

กองทัพอากาศ
๓๑๐
๒๕๖๕
๑๕๖๗

สำนักงานปลัดบัญชาการเรือ
เลขรับ ๑๓๕
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕
เวลา ๑๕๐๗



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กองบริหารงบประมาณ
เลขรับ ๖๓
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕
เวลา ๑๖๐๑

ส่วนราชการ กบ.ทร. (สนผ. โทร. ๕๘๖๑๔)

ที่ กท ๐๕๐๖.๒/๕

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง

เสนอ ทร. (ผ่าน สปช.ทร.)

๑. ขย.ทร.เสนอขออนุมัติดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ของ ทร. กรณีการรวมรายการจัดจ้างงานก่อสร้าง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีวงเงินคงเดิม รายละเอียดตามบันทึก ขย.ทร. ด่วนมาก ที่ กท ๐๕๐๖.๑/๑๙๕๔ ลง ๙ ธ.ค.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกอบด้วย

๑.๑ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ โดยมี ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ

๑.๒ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ โดยมี ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ

๒. กบ.ทร.ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ ทร.อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ วงเงินรวม ๘๘๑,๑๙๔,๘๑๕ บาท ในจำนวนนี้มีรายการโครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๒๐๐,๓๕๐,๙๐๐ บาท และ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ วงเงิน ๘๕,๖๘๙,๗๐๐ บาท โดยมี ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณรวมอยู่ด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๒ คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ ทร. (สปช.ทร.) ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๕ ให้หน่วยต่าง ๆ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติของ หน.หน่วยถืองบประมาณ/หน.นชต.ทร. ให้ดำเนินการผูกพันงบประมาณได้ ภายใน ๓๑ ธ.ค.๖๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๓ ขย.ทร.ได้ตรวจสอบงานตามข้อ ๒.๑ โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่และตรวจสอบงานระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายนอกและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินงานก่อสร้างแล้ว พบว่า มีรายการงานจัดจ้างก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันและต้องใช้ระบบจ่ายฯ จากแหล่งเดียวกัน ซึ่งในทางเทคนิค จำเป็นต้องออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ และประมาณการงานก่อสร้างฯ โดยรวมรายการจัดจ้างก่อสร้างเหล่านี้ เข้าเป็นงานจัดจ้างเดียวกันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อรายการ เพื่อให้ระหว่างการก่อสร้างที่ต้องทำการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และการทดสอบเป็นแบบ COMBINED SYSTEM ระบบต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกันในระบบงานวิศวกรรม ป้องกันปัญหาการขัดกันในด้านเทคนิคระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง อีกทั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างและการตรวจรับมอบงานที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยใช้ประโยชน์โดยไม่มีการเพิ่มวงเงิน จึงเสนอมาตามข้อ ๑

๒.๔ การอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์และวงเงินที่ ทร. ได้อนุมัติไว้แล้ว อยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. ตามคำสั่ง ทร. ที่ ๑๘๘/๒๕๖๖ ลง ๒๕ ก.ค.๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการ และทำการแทนในนามผู้บัญชาการทหารเรือ ผนวก ก ข้อ ๔ ลำดับ ๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓. กบ.ทร. ...

๓. กบ.ทร.พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ การปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามข้อ ๑ เป็นการปรับจัดรวมกลุ่มงานที่ยังคงมีขอบเขตงาน และรายการงานเดิมเพื่อให้การดำเนินการด้านวิศวกรรมมีความสอดคล้องกัน อีกทั้งจะทำให้เกิดเอกภาพในการดำเนินงานและเป็นการป้องกันปัญหาการขัดกันทางเทคนิคในกรณีที่มีการดำเนินงานก่อสร้างของผู้ดำเนินการหลายรายในเวลาเดียวกัน โดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และรายการงาน จึงเป็นไปตามความจำเป็น และมีความเหมาะสม สำหรับวงเงินในการดำเนินการเป็นไปตามวงเงินที่ ทร. ได้อนุมัติไว้โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงวงเงิน จึงสามารถยอมรับเป็นวงเงินในการพิจารณาด้านงบประมาณได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม "จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ" วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ และรายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม "จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ" วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ สำหรับการดำเนินการด้านงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ สปช.ทร.จะพิจารณาเสนอ ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. ตามข้อ ๒.๔

๓.๒ เมื่อ ทร.อนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว ให้ ชย.ทร.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และผูกพันงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๖๙ กับให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้ง กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด


๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม "จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ" วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ และรายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ จากเดิม "จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ" วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดยมี ชย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ รายละเอียดตามผนวกที่แนบ ตามข้อ ๓.๑

๔.๒ ให้ ชย.ทร.ดำเนินการ ตามข้อ ๓.๒

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท.



จก.กบ.ทร.

สำเนาส่ง

สลก.ทร. สลก.ทร. (บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน) กบ.ทร. (ต้นเรื่อง) สปช.ทร. ชย.ทร. (เรื่องทั้งหมด) สพ.ทร.

เสนอ

๑. สปช.ทร.พิจารณาแล้วเห็นว่า การขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง งบรายจ่ายอื่น โครงการเสริมสร้างหน่วย ที่ ชย.ทร.ถืองบประมาณ วงเงินรวม ๒๓๖,๖๑๑,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย การปรับแผนการจัดจ้างโครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศชส.สพ.ทร. ไปพื้นที่สัตหีบ จากดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงินรวม ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงินรวม ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการปรับแผนการจัดจ้างโครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัสดุระเบิด สพ.ทร. ไปพื้นที่สัตหีบ จากดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๗ รายการ วงเงินรวม ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท เป็นดำเนินการจัดจ้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท รายละเอียดตามผนวกของ สปช.ทร. เป็นการยุบรวมงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่และห้วงเวลาใกล้เคียงกันดำเนินการจัดจ้างในคราวเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในชั้นการบริหารสัญญา โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้ง เป็นการดำเนินการภายในวงเงินงบประมาณและเนื้องานที่ได้รับอนุมัติไว้ จึงสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๕ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง งบรายจ่ายอื่น โครงการเสริมสร้างหน่วย ที่ ชย.ทร.ถืองบประมาณ ในวงเงินรวม ๒๓๖,๖๑๑,๗๐๐ บาท ตามที่ กบ.ทร.เสนอ และให้ สปช.ทร.โอนเงินจัดสรรงบประมาณปี ๖๕ ในระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณของ ทร. (RTN BMIS) ให้สอดคล้องกับการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว

๒. เห็นควร

๒.๑ อนุมัติตามที่ กบ.ทร.เสนอในข้อ ๔

๒.๒ ให้ สปช.ทร.ดำเนินการด้านงบประมาณตามข้อ ๑

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๒

พล.ร.ท. *Diana Wong*

ปช.ทร.

๑๕ ม.ค.๖๕

เสนอ

พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการรวมรายการจัดจ้างงานก่อสร้าง ตามที่ ขย.ทร.เสนอ เป็นการรวมกลุ่มรายการงานจ้างก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงาน มีความสอดคล้องกันและป้องกันการขัดกันทางเทคนิคในกรณีที่มีผู้ดำเนินงานก่อสร้างหลายรายในเวลาเดียวกัน โดยในลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ฯ วงเงินรวมโครงการ ๒๐๐,๓๕๐,๙๐๐ บาท มีแผนงานที่ต้องดำเนินการจัดจ้าง จำนวนรวม ๖ รายการ โดยปรับรวมรายการที่ ๑ และ ๔ เป็น ๑ รายการ วงเงิน ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับรวมรายการที่ ๒ และ ๓ เป็น ๑ รายการ วงเงิน ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท* (รายการที่ ๕ และ ๖ คงเดิม) งานลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ จึงเป็นการปรับแผน จากเดิม จำนวน ๔ รายการ ปรับรวมเป็น จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๙๐,๐๐๐,๐๐๐ + ๘๕,๐๐๐,๐๐๐) วงเงินรวมทั้งโครงการไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุดิบ ฯ วงเงินรวมโครงการ ๘๕,๖๘๙,๗๐๐ บาท มีแผนงานที่ต้องดำเนินการจัดจ้าง จำนวนรวม ๙ รายการ โดยปรับรายการที่ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ และ ๘ รวมเป็น ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท (รายการที่ ๑ และ ๙ คงเดิม) งานลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ จึงเป็นการปรับแผน จากเดิม จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมเป็น จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท วงเงินรวมทั้งโครงการ ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการรวมกลุ่มรายการงานจ้างก่อสร้างยังคงขอบเขตของงานเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และวงเงินของโครงการตามที่ ทร.อนุมัติไว้ สำหรับการดำเนินการด้านงบประมาณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ผนวก ง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๓ โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัทธิบ จากเดิมจำนวน ๔ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการลำดับที่ ๑.๑.๑.๔ โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุดิบ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัทธิบ จากเดิม จำนวน ๗ รายการ ปรับรวมรายการเป็น จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๑,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดย ขย.ทร.เป็นหน่วยถืองบประมาณ ในวงเงินรวม ๒๓๖,๖๑๑,๗๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดการปรับแผนฯ ตามผนวกที่แนบ ตามที่ สปช.ทร.เสนอในข้อ ๒ ทั้งนี้ การอนุมัติอยู่ในอำนาจของ รอง ผบ.ทร. โดยการรับคำสั่ง ผบ.ทร.

พล.ร.ท.



รอง เสธ.ทร.ทำการแทน


เสธ.ทร.

๕๑ ม.ค.๖๙

- อนุมัติ

รับคำสั่ง ผบ.ทร.

พล.ร.อ.



รอง ผบ.ทร.

๕๓ ม.ค.๖๙

ผนวกของ สป.ท.ร.

รายละเอียดการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 69 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง โครงการเสริมสร้างหน่วย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อนุมัติไว้				แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ขอปรับใหม่						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน (บาท)	ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน (บาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง) จากที่อนุมัติไว้
	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ					แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ				
	โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบรายจ่ายอื่น			236,611,700		โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบรายจ่ายอื่น			236,611,700	-
	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			236,611,700		ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			236,611,700	-
	โครงการเสริมสร้างหน่วย			236,611,700		โครงการเสริมสร้างหน่วย			236,611,700	-
1	โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศส.สท.ร. ไปพื้นที่ลัดทิบ			175,000,000	1	โครงการย้ายกองโรงงานช่างแสง ศส.สท.ร. ไปพื้นที่ลัดทิบ			175,000,000	-
	1.1 ขย.ทร.ถืองบประมาณ			175,000,000		1.1 ขย.ทร.ถืองบประมาณ			175,000,000	-
	1.1.1 จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานโยธาและไม้แบบ 1 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1	งาน	55,000,000		1.1.1 จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานโยธาและไม้แบบ 1 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารคลังพัสดุช่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1	งาน	90,000,000	35,000,000
	1.1.2 จ้างก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง พร้อมเครน 5 คัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1	งาน	40,000,000		1.1.2 จ้างก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง 1 ชั้น พร้อมเครน ขนาด 5 คัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก และอาคารโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าสกรพาวุธ และชุดชิ้นส่วนสกรพาวุธ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1	งาน	85,000,000	45,000,000
	1.1.3 จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าสกรพาวุธและชุดชิ้นส่วนสกรพาวุธ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	1	งาน	45,000,000		1.1.3 จ้างก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าสกรพาวุธและชุดชิ้นส่วนสกรพาวุธ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	0	งาน	-	(45,000,000)
	1.1.4 จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุช่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1	งาน	35,000,000		1.1.4 จ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุช่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค	0	งาน	-	(35,000,000)

รายการที่ ขย.ทร.เสนอขออนุมัติรับแผนฯ

รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนหน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	พินิจข้อได้ข้อเสีย (บาท)	วงเงินที่กระทรวงการคลังจัดสรร			ส่วนมือ งบประมาณ ประจำปี
					งบประมาศเพื่อ หนังสือพิมพ์ (เดือน/ปี)	งบประมาศ อื่น ๆ (เดือน/ปี)	งบประมาศ การพิมพ์ (เดือน/ปี)	
1.1.1.3 โครงการย้ายกองโรงรถช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสมรรถนะ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ								
1) งานก่อสร้างอาคารโรงรถช่างแสงและไม้แบบ 1 ชั้น และระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมสรรพาวุธทหารเรือ และงานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุช่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค 2 ชั้น	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	200,350,900	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
2) งานก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง 1 ชั้น พร้อมเครน 5 คัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ และงานก่อสร้างอาคารโรงรถช่างช่างเครื่องไฟฟ้าสกรพาวุธและชุดชิ้นส่วนสรรพาวุธ 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	85,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
3) งานจ้างรื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ของ กรม.ศขส.สพ.ทร. จากพื้นที่บางนา ไปพื้นที่สัตหีบ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	24,500,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
4) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุ กรม.ศขส.สพ.ทร. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่สัตหีบ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	850,900	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
1.1.1.4 โครงการย้ายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ								
1) งานรื้อถอนขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุ่นแรง กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	85,689,700	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
2) งานก่อสร้างอาคารเคลือบผิว อาคารบำบัดน้ำเสีย อาคารผลิตน้ำมันสนบดย อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โรงสูบน้ำ และงานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโรงงานประกอบลูกปืน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	61,611,700	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ขย.ทร.
3) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุของ กรม.ศขส.ทร. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่สัตหีบ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,392,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.

ตรวจถูกต้อง

น.อ. ศัมชน ชนุสิน

(ผู้ตรวจฯ ขาญช่าง)

ผอ.กผค.สนผ.กบ.ทร.

ม.ค.๖๙

ผนวก

รายละเอียดการเสนอขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 69 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง

ยอดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเสริมสร้างหน่วย

รายการเดิมที่ ทร.ได้อนุมัติไว้เมื่อ 23 ก.ย.68

ลำดับ	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	วงเงินที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง			หน่วยอื่น ที่เกี่ยวข้อง (งบประมาณ)
						ออกประกาศ หรือหนังสือเชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนด ลงนามสัญญา (เดือน/ปี)	กำหนด การส่งมอบ (เดือน/ปี)	
1.1.1.3	โครงการขยายกองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสมรรถนะเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ				200,350,200				
	1) งานก่อสร้างอาคารโรงงานโยธาและไม้แบบ 1 ชั้น และระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	55,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	2) งานก่อสร้างอาคารซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องทุ่นแรง 1 ชั้น พร้อมเครน 5 ตัน จำนวน 2 ตัว และระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	40,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	3) งานก่อสร้างอาคารโรงงานซ่อมเครื่องไฟฟ้าสรรพาทหารและขุขันธ์สรรพาทหาร 1 ชั้น พร้อมระบบบำบัดสารเคมี และระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	45,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	4) งานก่อสร้างอาคารคลังพัสดุช่าง 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	35,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	5) งานจ้างรื้อถอนขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องจักร ของ กรม.ศส.ส.ท.ท. จากพื้นที่บางนา ไปพื้นที่สัตหีบ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	24,500,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
	6) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุ กรม.ศส.ส.ท.ท. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่สัตหีบ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	850,900	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
1.1.1.4	โครงการขยายกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ ไปพื้นที่สัตหีบ				85,689,700				
	1) งานรื้อถอนขนย้าย และติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือกล และเครื่องทุ่นแรง กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	22,686,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.
	2) งานก่อสร้างอาคารเคลือบผิว กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	10,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	3) งานก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมี กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	4) งานก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	5) งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำมันสุบถอย กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	6) งานก่อสร้างอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	16,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	7) งานก่อสร้างโรงสูบน้ำกองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	8,000,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	8) งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าโรงงานประกอบลูกปืน กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาทหารเรือ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	3,611,700	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	ชย.ทร.
	9) งานขนย้ายสิ่งของและพัสดุของ กรม.ศส.ท.ท. พื้นที่บางนา ไปพื้นที่สัตหีบ	1	-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,992,000	พ.ย.68	ธ.ค.68	ก.ย.69	สพ.ทร.