



ด่วน

บันทึกข้อความ

กรมพลวธิการทหารเรือ
เลขรับ ๙๐๕๕
วันที่ 10 มิ.ย. 2567
เวลา ๑๕ ๓๐

ส่วนราชการ บก.พร.ทร. (แผนกส่งกำลังบำรุง โทร. ๕๔๔๘๔)

ที่ กท ๐๕๒๘.๑/ ๑๕๖๖

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๗

เรื่อง ขออนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พธ.ทร. บริเวณโรงเรือพระราชพิธี

เสนอ พธ.ทร.

๑. ฝ่ายอำนวยการฯ ขออนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พธ.ทร. บริเวณโรงเรือพระราชพิธี ตามสัญญาเลขที่ ๒๗/ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์

๒. ฝ่ายอำนวยการฯ ขอเสนอประกอบการพิจารณาดังนี้

๒.๑ ทร.อนุมัติหลักการและงบประมาณงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ทร. ของ อกบพ. พื้นที่ต่างๆ จำนวน ๗๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในจำนวนนี้มีรายการจ้างซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ พธ.ทร. บริเวณโรงเรือพระราชพิธี จำนวน ๑ งาน วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ พธ.ทร. เป็นหน่วยถืองบประมาณ รายละเอียดตามบันทึก กบ.ทร. ลับมาก ด่วนมาก ที่ กท ๐๕๐๖.๒/๔๒ ลง ๑๙ ต.ค.๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒.๒ พธ.ทร. ได้ทำสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ กรมพลวธิการทหารเรือ บริเวณ โรงเรือพระราชพิธี จำนวน ๑๐ (สิบ) ห้อง (เรือนแถว) จำนวน ๑ (หนึ่ง) งาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์ โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด และกำหนด ส่งมอบภายใน ๘ ก.ค.๖๗ ตามสัญญาเลขที่ ๒๗/ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลง ๙ ก.พ.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามสัญญาดังกล่าว จำนวน ๓ นาย ประกอบด้วย

๒.๒.๑ น.อ.ผดุงศักดิ์ พงทะเล รอง ผอ.กบภ.พร.ทร.

๒.๒.๒ ว่าที่ น.อ.อุทัย กรรณแก้ว ทน.อาคารและโยธา กผค.ชย.ทร.

๒.๒.๓ ร.อ.สมาน พลฤทธิ์ ประจำ มว.โยธา แผนกสนับสนุน กบภ.พร.ทร.

๒.๓ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๗ นายกรัฐมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ทร. ในพื้นที่โรงเรือ พระราชพิธี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีดำริที่จะพิจารณาจัดหางบประมาณในการ สร้างที่พักอาศัยให้ใหม่ เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประกอบกับมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่เหมาะสมที่จะ ใช้ในการพักอาศัยของกำลังพล ต่อมาสำนักงานบริหารบ้านพักข้าราชการใน ทร. (สน.บพ.ทร.) ขอให้ พธ.ทร. พิจารณาทบทวนการซ่อมปรับปรุงบ้านพัก พธ.ทร. พื้นที่โรงเรือพระราชพิธี รายละเอียดตามข่าว สำนักงานบริหาร บ้านพักข้าราชการใน ทร. (สน.บพ.ทร.) ด่วนมาก ที่ ๙/๐๓/๖๗ มว.๐๖๑๑๐๕ มี.ค.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒.๔ เมื่อ ๘ มี.ค.๖๗ พธ.ทร. ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามสัญญาเลขที่ ๒๗/ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลง ๙ ก.พ.๖๗ พิจารณาทบทวนการซ่อมปรับปรุงบ้านพัก พธ.ทร. พื้นที่โรงเรือ พระราชพิธี โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และกำลังพลที่พักอาศัย รายละเอียดตามบันทึก บก.พร.ทร. ด่วน ที่ กท ๐๕๒๘.๑/๗๑๑ ลง ๘ มี.ค.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการพิจารณาทบทวนการจ้างซ่อมแซมบ้านพักฯ สรุปได้ว่า หากได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างบ้านพักในพื้นที่โรงเรือพระราชพิธี จะเป็นการพัฒนาความ เป็นอยู่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพล การดำเนินการซ่อมทำตามสัญญาต่อไปจะเป็นการไม่คุ้มค่า เนื่องจากความซ้ำซ้อนในเรื่องของงบประมาณ สำหรับการบริหารสัญญา นั้น ยังไม่ได้ส่งมอบงานตามงวดงาน และทางราชการยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง หากมีการยกเลิกสัญญาฯ จะไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย แต่อย่างใด รายละเอียดตามบันทึกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ ๒/๖๗ ลง ๒๕ มี.ค.๖๗ และรายงานการ ประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์ มีหนังสือยินยอมและขอสิทธิในการที่จะ ดำเนินการฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญา และจะไม่เรียกร้องเงินค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอื่นใดอัน เกิดจากการยกเลิกสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่ดำเนินการอื่นใดอันจะมีผลกระทบในทางเสื่อมเสีย แก่กองทัพเรือ รายละเอียดตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์ ลง ๑๗ เม.ย.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๒.๖ ฝ่าย...

๒.๖ ฝ่ายอำนวยการฯ ขอให้ กรร.ฯ และ นธน.ฯ พิจารณาผลการพิจารณาทบทวนการจ้างซ่อมแซมบ้านพักฯ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ สรุปได้ดังนี้

๒.๖.๑ นธน.ฯ ได้ตรวจสอบตามข้อสัญญาและหลักกฎหมายแล้ว ดังนี้ การพิจารณาบอกเลิกสัญญาต้องเป็นเหตุตามที่กฎหมายกำหนด โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะใช้ดุลยพินิจพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ทั้งนี้กรณีหน่วยงานของรัฐใช้ดุลยพินิจตกลงยกเลิกสัญญา ผลของการตกลงยกเลิกสัญญาคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนสู่ฐานะเดิม รายละเอียดตามบันทึก นธน.ฯ ที่ ๖๔๘/๖๗ ลง ๑๑ เม.ย.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๒.๖.๒ กรร.ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หาก ทร.ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้างอาคารพักใหม่ และการยกเลิกสัญญาครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังพลที่พักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เห็นควรดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เสนอ รายละเอียดตามบันทึก กรร.ฯ ที่ กท ๐๕๒๘.๖/๑๙๗ ลง ๑๗ เม.ย.๖๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘)

๒.๗ ทร. อนุมัติหลักการและงบประมาณในการก่อสร้างที่พักอาศัยกำลังพล ทร. จำนวน ๒ อาคาร วงเงินรวม ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามบันทึก กบ.ทร. ด่วนมาก ที่ ต่อ กบ.ทร. เลขรับ ๓๔๖๐/๖๗ ลง ๒๗ พ.ค.๖๗ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านพัก กรล.ขส.ทร. ได้แก่ การก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครั้ว บริเวณ กรล.ขส.ทร. วงเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๙)

๒.๘ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง บัญญัติว่า “การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เห็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป”

๓ ฝ่ายอำนวยการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการพิจารณาทบทวนการจ้างซ่อมแซมบ้านพักฯ นั้น ปรากฏว่าในส่วนของบ้านพักข้าราชการ ทร. ในพื้นที่โรงเรือพระราชพิธี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ประมาณ ๕๖ ปี ประกอบกับมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการพักอาศัยของกำลังพล การที่นายกรัฐมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ ทร. และมีดำริที่จะพิจารณาจัดหางบประมาณในการสร้างที่พักอาศัยให้ใหม่ และประกอบกับปัจจุบันได้อนุมัติหลักการและงบประมาณในการก่อสร้างที่พักอาศัยของกำลังพล ทร. ซึ่งการสร้างที่พักอาศัยใหม่เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องที่พักอาศัยของกำลังพลได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลในส่วนของสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฯ ตามข้อ ๒.๒ นั้น เป็นเพียงการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามสภาพงบประมาณที่เอื้ออำนวย หากดำเนินการจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฯ ตามสัญญาต่อไป อาจจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณในการซ่อมทำและเกิดความซ้ำซ้อนในด้านงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง นั้น หน่วยงานสามารถพิจารณาดอกเลิกกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญา กรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ ซึ่งการตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ ในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ โดยที่คู่สัญญาไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงแต่อย่างใด ประกอบกับ กรร.ฯ และ นธน.ฯ พิจารณาร่วมด้วยแล้วอยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง และมีความเห็นพ้องตามที่คณะกรรมการตรวจรับฯ เสนอ จึงมีความเหมาะสมและยอมรับได้ จึงเห็นควรอนุมัติ ตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พธ.ทร.บริเวณโรงเรือพระราชพิธี จำนวน ๑๐ (สิบ) ห้อง (เรือนแถว) จำนวน...

จำนวน ๑ (หนึ่ง) งาน ตามสัญญาเลขที่ ๒๗/ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท สำหรับการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่กำลังพลในห้วงที่มีการก่อสร้างที่อาคารที่พักใหม่นั้น ได้ประสาน กบก.๑ เพื่อเตรียมการจัดหาที่พักให้แก่กำลังพลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ พช.ทร. บริเวณโรงเรือพระราชพิธี ตามสัญญาเลขที่ ๒๗/ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์ ตามข้อ ๓

๔.๒ ให้ กคค.๑ กจท.๑ ดำเนินการด้านงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบ New GFMIS Thai

๔.๓ ให้ กกง.๑ ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา

๔.๔ ให้ นธน.๑ จัดทำหนังสือตกลงบอกเลิกสัญญากับแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วิศวกาญจน์ ทราบ

๔.๕ ให้ แผนกธุรการ๑ บก.๑ สำเนาเรื่องทั้งหมดให้ บก.๑ (แผนกส่งกำลังฯ) กคค.๑ กจท.๑ กรร.๑ กบก.๑ กกง.๑ นธน.๑ และคณะกรรมการตรวจรับฯ ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเสนอมาเพื่อโปรดอนุมัติและให้ดำเนินการตามข้อ ๔

น.อ.

หน.นฝอ.พช.ทร.

พล.ร.ต. รพทกร

รอง จก.พช.ทร.
ฉ.๖.๖๗

พล.ร.ต.

รอง จก.พช.ทร.
ฉ.๖.๖๗

- อนุมัติ

- หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

พล.ร.ท.

จก.พช.ทร.

๑๑ ๒๒.๖/๑๗

- นก.พช.ทร.
๕.๓๓๖๐ ๕.๕