

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 กลยุทธ์ด้านการสร้างกำลังบำรุง
การซ่อมบำรุง

ป.พ.บ.03

ซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ

ลำดับที่	รายการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะการจัดซื้อจัดจ้าง			หน่วยเงินงบประมาณ
							ออกประกาศหรือหนังสือเชิญชวน (เดือน/ปี)	กำหนดลงนามสัญญา (เดือน/ปี)	กำหนดการส่งมอบ (เดือน/ปี)	
5.	ซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ									
5.1	งบรายจ่ายอื่น									
5.1.1	ค่าซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ					383,687,630				
5.1.1.1	ค่าซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.					383,687,630				
5.1.1.1.1	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.					383,687,630				
5.1.1.1.2	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.					383,687,630				
5.1.1.1.3	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	373,000	เฉพาะเจาะจง	373,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.4	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	8,400,000	คัดเลือก	8,400,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.5	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	32,500,000	คัดเลือก	32,500,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.6	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	ชุดเครื่อง	4,700,000	คัดเลือก	4,700,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.7	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	ชุดเครื่อง	4,000,000	คัดเลือก	4,000,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.8	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	5	ชุดเครื่อง	450,000	คัดเลือก	2,250,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.9	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	ชุดเครื่อง	5,000,000	คัดเลือก	5,000,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.10	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	ชุดเครื่อง	500,000	เฉพาะเจาะจง	500,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.11	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	4	รายการ	4,285,000	คัดเลือก	1,285,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.12	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	2,675,000	คัดเลือก	2,675,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.13	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	คัน	1,500,000	คัดเลือก	1,500,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.14	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	175,000	เฉพาะเจาะจง	175,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.15	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	รายการ	140,000	เฉพาะเจาะจง	140,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.16	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	ชุดเครื่อง	7,238,000	คัดเลือก	7,238,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.17	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	887,000	คัดเลือก	887,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.18	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	ชุดเครื่อง	4,500,000	คัดเลือก	4,500,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.19	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	957,000	คัดเลือก	957,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.20	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	2	คัน	1,000,000	คัดเลือก	2,000,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.21	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	งาน	887,000	คัดเลือก	887,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.
5.1.1.1.22	จ้างซ่อมบำรุงตู้รีโอ คานรีโอ และระบบยกเรือ สนับสนุน ออ.อร.	1	รายการ	65,000	เฉพาะเจาะจง	65,000	ต.ค.68	พ.ย.68	ก.ย.69	อ.ร.